CHECKLISTE FUR SCHULBAUPROZESSE

Diese Checkliste ist fur Sie gemacht:
Gehen Sie die Punkte durch. Haken Sie ab, was Sie schon
erledigt haben - und sehen Sie sofort, wo noch Licken sind.

PADAGOGISCHE BASIS KLAREN

(] Gibt es eine gemeinsame padagogische Vision (Lernen, Betreuung, Gemeinschaft)?
(] Sind Bedarfe von Schuler:iinnen, Kollegium, Eltern systematisch erfasst?

(] Sind daraus raumliche Prinzipien abgeleitet (Cluster, Lernlandschaft, ChurerModell ..)?

% Stolperstein:

Raume werden geplant, bevor die padagogische Idee steht.

- Lésung:

Zuerst Vision & Nutzungskonzepte fixieren, dann Raumprogramm ableiten.

WEITERLESEN

Handbuch Schulen planen und bauen — Phase Null (Montag_Stiftung),

OECD Handbook for Innovative Learning Environments

Leitfaden Schulentwicklungsprogramm (Bayern)

BETEILIGUNG ORGANISIEREN

(] Wourde ein Schulbau-Kernteam (Schulleitung, Kollegium, Verwaltung) benannt?
D Gibt es Partizipationsformate fur Schuler:innen, Eltern und auBBerschulische Partner?

(] Ist die Verantwortlichkeit fir den Beteiligungsprozess klar geregelt?

Stolperstein:
Beteiligung wird zu spat oder nur symbolisch eingebunden.

’

h _ Lésung:
"% FrUhzeitig echte Mitgestaltung Uber eine Phase Null erméglichen.

WEITERLESEN

Partizipation im Schulbau (Land Berlin)

% g 5@: Wir bauen eine Schule! — Praxis-Handbuch Beteiligung & Formate -

PADAGOGISCHE
SCHULBAUBERATUNG

Qualitatsstandards fur Kinder- & Jugendbeteiligung (BMESEJ)



https://www.montag-stiftungen.de/montag-stiftung-jugend-und-gesellschaft/projekte/phase-null?utm_source=chatgpt.com
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/system/files/generated/document/en/9617031e.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.isb.bayern.de/grundsatzthemen/paedagogische-grundsatzfragen/schulentwicklung-in-bayern/leitfaden-schulentwicklungsprogramm/?utm_source=chatgpt.com
https://www.berlin.de/schulbau/ueberblick/partizipation/
https://lea.learning-space.eu/wp-content/uploads/2024/03/LEA-HANDBUCH.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.montag-stiftungen.de/montag-stiftung-jugend-und-gesellschaft/projekte/phase-null?utm_source=chatgpt.com
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kindergerechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.montag-stiftungen.de/montag-stiftung-jugend-und-gesellschaft/projekte/phase-null?utm_source=chatgpt.com

PROZESS STRUKTURIERT AUFSETZEN

(] Gibt es einen realistisch abgestimmten Zeitplan (inkl. Puffer)?
(] Gibt es eine verstandliche und fur alle zugangliche Dokumentation?
(] Sind die Phasen von der Bedarfsanalyse bis zur Umsetzung fir alle Beteiligten

nachvollziehbar?

% Stolperstein:
Zeitdruck und fehlende Ubersicht fiihren zu Frust.

Loésung:
Transparente Roadmap und kontinuierliche Kommunikation aufbauen.

WEITERLESEN

Leitfaden Schulentwicklungsplanung_(ADD RLP, 2025)
BBSR: Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Leitlinien fur leistungsfahige Schulbauten (Montag_Stiftungen)

RAUME VORAUSSCHAUEND DENKEN

(] Ist das Raumprogramm auf die padagogische Vision abgestimmt?
(] Wourden Flexibilitat und multifunktionale Nutzung mitgedacht?

(] Gibt es Lésungen fur Ruckzug, Bewegung und Gemeinschaft?

ﬁ Stolperstein:
Raume werden zu starr oder nur fur aktuelle Bedarfe geplant.

() - Lésung:
Flexible, offene Strukturen mit Ruckzugsorten kombinieren.
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WEITERLESEN

Planungsrahmen padagogische Raumkonzepte (Stadt Koln)

Schulbauleitlinie der Stadt Essen

[ | Design of Salutogenic Learning_Environments — 27 Gestaltungsleitlinien

N R e

PADAGOGISCHE
SCHULBAUBERATUNG



https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_3/Schulentwicklung/Leitfaden_zur_Schulentwicklungsplanung.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2019/BBSR_LFNB_D_190125.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://issuu.com/montagstiftungen/docs/mon_lls_brosch_komplett_46rz_3teauf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf40/planungsrahmen-fue-paedag-raumkonzepte.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/40/40_4/schulentwicklungsplanung/StadtEssen-Schulbauleitlinie.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://educationdesign.com/wp-content/uploads/2022/03/The-Design-of-Salutogenic-Learning-Environments-A4LE-Final.pdf?utm_source=chatgpt.com

TYPISCHE SCHWACHSTELLEN VERMEIDEN

Zu spat mit der Beteiligung begonnen

@ Fruh starten, feste Formate & Ruckkopplung
Nur auf m? geschaut

@ Nutzungsqualitat, Flexibilitat & Lernprinzipien priorisieren
Kommunikation dem Zufall Gberlassen

@ RegelmadBige Jour fixes & Entscheidungsgrundlagen schaffen
Schulteam mit dem Bauprozess Uberfordert

@ Einfihrungen in Schulbauprozesse organisieren
Zukunftsfahigkeit vergessen

@ Nachhaltigkeit, Betriebskosten & Anpassbarkeit mitplanen
Referenzen/Leitlinien fehlen

@ Kommunale Leitlinien & Fachverbandsstandards nutzen
Wirkungen auf soziale Gesundheit nicht berucksichtigt

@ Gesamtkonzept inkl. Wohlbefinden & Atmosphdre erstellen
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Diese Checkliste ist eine erste Orientierung.

FUr eine passgenaue Einschatzung empfehlen
wir unseren Schulbau-Check - inklusive .
Kurzfeedback & Handlungsempfehlungen. / N\
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HINWEIS

Alle verlinkten Hinweise und Publikationen in dieser Checkliste sind eine

kuratiere Auswahl zur UnterstUtzung der Leser:iinnen. Sie ersetzen keine

S Z Z f individuelle Fachberatung und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
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